

**Workflow**



Workspace visible



Board

To Do

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Sprint 6

Sprint 7

Sprint 8

Sprint 9

Sprint 10

Sprint 11

sprint 12

## Sprint 13

[10] Definir el host donde hospedar la web.

☰ 💬 2



[15] Crear/enfatizar en la sección de aportes e inscripciones.



[8] Completar sección "Sobre nosotros"

[8] Definición de la página principal de cada uno de los departamentos

## Done

[10] Comenzar Estructura código web

👁 ☰ 💬 3

[5] Conseguir las fotos que se usarán para la página

👁 💬 1

[15] Revisión con el cliente

👁 ☰



[15] Revisión con el cliente



[10] Crear un Repositorio para el control de versiones.

👁 💬 2

[15] Adquirir información sobre el cliente, a que se dedica, si es una organización, cual es su jerarquía, etc.

[10] Crear Cuerpo Página web

[15]SPRINT3- Revision con el cliente

[5]Buscar Asesores en frontend.

[8]Definir la estructura de la web a crear

[13]Buscar las necesidades de nuestro cliente.

[5]Adquirir el logo del cliente.

[15]Definir Plazos con el cliente.

[5]Buscar Paleta de colores acorde al cliente

[15]Sprint2 - Revision con el cliente

[13]Determinar Horarios internos